

Gemeinsamer Zeitplan der AG RDA zum Umstieg

| Aufgabe | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | |
|---|------|----|---|----|------|----|---|----|------|----|---|----|------|----|--|--|
| | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | |
| 1. Grundsatzentscheidungen und Erarbeitung der deutschen RDA-Anwendungsbestimmungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober 2012 – Dezember 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Testphase Regelwerk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli 2013 – Juni 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Normdaten (inklusive Schulungen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November 2012 – Dezember 2013 Schulungsunterlagen und Schulungen ab Nov./Dez. 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Implementierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober 2013 – Juni 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Schulungsunterlagen und Schulungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober 2013 – Juni 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Umstieg der Verbände bzw. Institutionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übergangszeit | | | | | | | | | | | | | | | | |

Meilenstein 1
Normdaten nach RDA

Meilenstein 2
Beginn prod. Katalogisierung RDA

1. Grundsatzentscheidungen und Erarbeitung der deutschen RDA-Anwendungsbestimmungen

In diesem Zeitraum werden die grundsätzlichen Entscheidungen für die kooperative Erfassung nach RDA im deutschsprachigen Raum getroffen und Anwendungsbestimmungen formuliert und abgestimmt.

Das Team der DNB und der ZDB hat bereits im Juli 2012 mit dem Gesamtdurchgang begonnen.

2. Testphase Regelwerk

Im Anschluss an die erste Phase des Regelwerkgesamtdurchgangs und die Ausformulierung der Anwendungsbestimmungen für den deutschsprachigen Raum wird eine Testphase zur Erprobung der gemachten Vereinbarungen und ein Praxistest für die Katalogisierung nach RDA angeschlossen.

3. Normdaten

Der Bereich Erfassung der Normdaten nach RDA wird gesondert in einer Unterarbeitsgruppe GND (Gemeinsame Normdatei) erarbeitet. In dieser Unterarbeitsgruppe werden die GND-Übergangsregeln gesichtet, noch fehlende Regelungen erarbeitet und die Erfassungsrichtlinien für die GND und die Schulungsunterlagen angepasst. Die UAG GND soll ihre Arbeit im November 2012 aufnehmen und die Erfassung der Normdaten nach RDA soll Ende 2013 beginnen können. Dieser Arbeitsbereich umfasst auch das Erstellen von Schulungsunterlagen und die Schulungen für diesen Bereich.

4. Implementierung

Dieser Bereich umfasst die technische Implementierung einschließlich der Lokalsysteme. Grundsatzentscheidungen zu Datenformat und Datenstruktur sind Bestandteil von Arbeitspaket 1.

5. Schulungsunterlagen und Schulungen

Dieser Bereich umfasst sowohl die Erstellung und Erprobung von Schulungsunterlagen als auch die Durchführung von Schulungen und Infoveranstaltungen. Die Ausbildungseinrichtungen sollen in diesen Prozess mit einbezogen werden.

6. Umstieg der Verbände/Institutionen

In dieser Übergangsphase führen die deutschsprachigen Verbände inklusive der ZDB sukzessive die RDA für die Verbundkatalogisierung ein. Dazu kommen die übrigen im Standardisierungsausschuss vertretenen Institutionen, soweit sie die Einführung von RDA nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt vollzogen haben.