

# CBS-Release

zurück zu [ILTIS-Change-Management](#)

## Geplante CBS-Releases

Nr.	Anforderungsfrist	FA-Prüfung bis	Start Entwicklung	Veröffentlichung / Go-Live	Petrus-/VWLIS-Release
2019.4 (Jul)	Fr 14.06.2019	Fr 28.06.2019	Mo 01.07.2019	Di 30.07.2019	VWLIS
2019.5 (Sep)	Fr 09.08.2019	Fr 23.08.2019	Mo 26.08.2019	Di 24.09.2019	Petrus
2019.6 (Nov)	Fr 11.10.2019	Fr 25.10.2019	Mo 28.10.2019	Di 26.11.2019	VWLIS
2020.1 (Jan)	Fr 29.11.2019	Fr 13.12.2019	Mo 16.12.2019	Di 28.01.2020	Petrus
2020.2 (Mrz)	Fr 07.02.2020	Fr 21.02.2020	Mo 24.02.2020	Di 24.03.2020	VWLIS
2020.3 (Mai)	Do 09.04.2020	Fr 24.04.2020	Mo 27.04.2020	Di 26.05.2020	Petrus
2020.4 (Jul)	Fr 12.06.2020	Fr 26.06.2020	Mo 29.06.2020	Di 28.07.2020	VWLIS
2020.5 (Sep)	Fr 07.08.2020	Fr 21.08.2020	Mo 24.08.2020	Di 22.09.2020	Petrus
2020.6 (Nov)	Fr 09.10.2020	Fr 23.10.2020	Mo 26.10.2020	Di 24.11.2020	VWLIS
2021.1 (Jan)	Fr 27.11.2020	Fr 11.12.2020	Mo 14.12.2020	Di 26.01.2021	Petrus

### Schulferien

Informationen zu den bisher veröffentlichten ILTIS-Infos sind auf der Wiki-Seite [ILTIS-Infos](#) zu finden. Detaillierte Informationen, siehe [CBS-Release](#).

### Workflow

Nr	Phase	Beschreibung	Termin / Dauer
1	AG DD	Besprechung der Arbeitsgruppe Datenformat und Datenstruktur	kurz vor der ZDB-Vorinformation / -
2	Clearingstelle DF	Besprechung der Clearingstelle Datenformat (IT/AfS)	kurz vor bzw. mit der ZDB-Vorinformation / -
3	ZDB-Vorinformation	Information der ZDB zu Anforderungen hinsichtlich Datenformat	nach 1 / 2 KW
4	Anforderungsfrist	Zeitpunkt zu dem die Anforderungen im Jira-Projekt ILTIS eingegangen sein müssen	Veröffentlichungstermin des vorherigen Releases / -
5	FA-Prüfung	Prüfung der Anforderungen durch die Fachabteilungen	zeitnah nach 3 / 1 KW
6	IT-Zuweisung	Zuweisung an IT-Kollegen	zeitnah nach 4 / -
7	IT-Umsetzung	Umsetzung durch IT und Test durch Fachabteilung (iterativer Prozess)	nach 5 / 4 KW
8	Release-Abschluß	IT-Besprechung zum Abschluß des Releases; Festlegung, welche Konfigurationen betroffen sind	nach 6 / -
9	Veröffentlichung	Veröffentlichung des Release; Schließen der Tickets	zum festgelegten Termin / -
10	ILTIS-Info	Erstellung des ILTIS-Infos und Anpassung der ILTIS-Info Übersichtsseite sowie Information auf den ILTIS-Bestandsinformationsseiten	zeitnah nach 9

### Festlegungen

Ansprechpartner für die CBS-Releaseplanung: Hr. Grund

In CBS-Releases sind folgende Anpassungen enthalten:

JIRA-Komponente	mögliche Anpassungen
Berechtigungen	Anpassungen, die die Benutzerbefugnisse, sowie die Filterung und den Schutz von Feldern betreffen

Datenformat	Anpassungen des Datenformates, Definition neuer Felder und/oder neuer Unterfelder
Expansion	Anpassungen, welche Inhalte in verknüpften Feldern oder für Austauschformate expandiert werden
Indexierung	Anpassungen, wie bestimmte Dateninhalte suchbar sind
Online-/Offline-Routine	Anpassungen der bestehenden Online- und/oder Offline-Routinen; Entwicklung neuer Routinen
Präsentation	Anpassungen bei den unterschiedlichen Präsentationsformaten innerhalb ILTIS (CBS/WinIBW)
WinIBW	Anpassungen und Entwicklungen für WinIBW-Funktionen

Eine Prüfung der Anforderungen (durch die Fachabteilungen oder IT) ist i.d.R. vor Ablauf der Anforderungsfrist nicht vorgesehen. Nach Ablauf der Anforderungsfrist haben die Fachabteilungen eine Woche Zeit die Anforderungen zu prüfen. Erst im Anschluß beginnt die Umsetzung der Anforderung in der IT.