

# Import-Release

zurück zu [ILTIS-Change-Management](#)

- [Import-Releases 2016](#)
- [Import-Releases 2015](#)

## Hinweise:

- Die Benennung der Import-Releases erfolgt mit fortlaufender Numerierung! Beispiel: Release 02.2014 ist nicht der Release im Februar, sondern der 2. Release in 2014 im Mai 2014!
- Die Veröffentlichung der Export-Releases erfolgt i.d.R. Dienstags, da auch die Produktivnahme (Deployment) neuer Java-Versionen an diesen Wochentagen erfolgt.
- **Ab 2015 werden die Import/Export-Releases i.d.R. zeitgleich erfolgen** (siehe auch Export-Release bzw. das Workflow-Diagramm der Import /Export-Releases)

## Beschreibung der Tabellenspalten

Überschrift	Beschreibung
<b>Anforderungsfrist</b>	Bis zu diesem Termin müssen abgestimmte Anforderungen und Vorgaben für die Entwicklung in IB.4 vorliegen.
<b>Umsetzung/Test</b>	Hier sind die Zeiten der Umsetzung und internen Tests innerhalb IB benannt.
<b>Abnahmetermin</b>	Dies ist der Termin, an dem die Umsetzung von IB.1 abgenommen wurde und IB.4 die Produktivsetzung vorbereitet.
<b>Testdaten</b>	Ab diesem Termin werden Testdaten und Dokumentationen von 2D bereit gestellt.
<b>Veröffentlichung</b>	An diesem Termin wird das Release veröffentlicht, d.h. es wird produktiv!
<b>Kommentar</b>	Hier sind ggf. Kommentare zum Release enthalten.

## Import-Releases 2016

Nr.	Anforderungsfrist,	Umsetzung/Test	Abnahmetermin	Veröffentlichung	Kommentar
01.2016 (Jan)	Mo 31.08.2015	01.09. - 25.09.2015/ 28.09. - 09.10.2015	Fr. 09.10.2015	Di. 12.01.2016	
02.2016 (Mai)	Fr. 18.12.2015	11.01. - 06.02.2016/ 08.02. - 19.02.2016	Fr. 19.02.2016	Di. 24.05.2016	
03.2016 (Sep)	Fr. 29.04.2016	02.05. - 27.05.2016/ 30.05. - 10.06.2016	Fr. 10.06.2016	Di. 13.09.2016	

## Import-Releases 2015

Nr.	Anforderungsfrist	Umsetzung /Test	Abnahmetermin	Veröffentlichung	Kommentar
01.2015 (Jan)	Fr. 29.08.2014	01.09. - 26.09.2014/ 29.09. - 10.10.2014	Fr. 10.10.2014	Di. 13.01.2015	
02.2015 (Mai)	Fr. 30.01.2015	02.02. - 27.02.2015/ 02.03. - 13.03.2015	Fr. 13.03.2014	Di. 19.05.2015	<b>Die Termine des Export-Releases wurden um ca. 4 Wochen verschoben. Dies wurde auch für das Import-Release übernommen. Die endgültige Abstimmung innerhalb IB muss noch erfolgen.</b>
03.2015 (Okt)	<i>Fr. 30.04.2015</i>	<i>04.05. - 29.05.2015/ 01.06. - 12.06.2015</i>	Fr. 12.06.2015	Do. 01.10.2015	<b>In diesem Release können auch schon Anforderungen enthalten sein, die im Rahmen des RDA-Projektes entstehen. (<i>Terminabweichung gegenüber dem Export-Release!</i>)</b>  <b>Diese Release muss ausnahmsweise an einem Donnerstag produktiv gesetzt werden!</b>