

Import-Release

zurück zu [ILTIS-Change-Management](#)

- [Import-Releases 2016](#)
- [Import-Releases 2015](#)

Hinweise:

- Die Benennung der Import-Releases erfolgt mit fortlaufender Numerierung! Beispiel: Release 02.2014 ist nicht der Release im Februar, sondern der 2. Release in 2014 im Mai 2014!
- Die Veröffentlichung der Export-Releases erfolgt i.d.R. Dienstags, da auch die Produktivnahme (Deployment) neuer Java-Versionen an diesen Wochentagen erfolgt.
- **Ab 2015 werden die Import/Export-Releases i.d.R. zeitgleich erfolgen** (siehe auch Export-Release bzw. das Workflow-Diagramm der Import /Export-Releases)

Beschreibung der Tabellenspalten

Überschrift	Beschreibung
Anforderungsfrist	Bis zu diesem Termin müssen abgestimmte Anforderungen und Vorgaben für die Entwicklung in IB.4 vorliegen.
Umsetzung/Test	Hier sind die Zeiten der Umsetzung und internen Tests innerhalb IB benannt.
Abnahmetermin	Dies ist der Termin, an dem die Umsetzung von IB.1 abgenommen wurde und IB.4 die Produktivsetzung vorbereitet.
Testdaten	Ab diesem Termin werden Testdaten und Dokumentationen von 2D bereit gestellt.
Veröffentlichung	An diesem Termin wird das Release veröffentlicht, d.h. es wird produktiv!
Kommentar	Hier sind ggf. Kommentare zum Release enthalten.

Import-Releases 2016

Nr.	Anforderungsfrist,	Umsetzung/Test	Abnahmetermin	Veröffentlichung	Kommentar
01.2016 (Jan)	Mo 31.08.2015	01.09. - 25.09.2015/ 28.09. - 09.10.2015	Fr. 09.10.2015	Di. 12.01.2016	
02.2016 (Mai)	Fr. 18.12.2015	11.01. - 06.02.2016/ 08.02. - 19.02.2016	Fr. 19.02.2016	Di. 24.05.2016	
03.2016 (Sep)	Fr. 29.04.2016	02.05. - 27.05.2016/ 30.05. - 10.06.2016	Fr. 10.06.2016	Di. 13.09.2016	

Import-Releases 2015

Nr.	Anforderungsfrist	Umsetzung /Test	Abnahmetermin	Veröffentlichung	Kommentar
01.2015 (Jan)	Fr. 29.08.2014	01.09. - 26.09.2014/ 29.09. - 10.10.2014	Fr. 10.10.2014	Di. 13.01.2015	
02.2015 (Mai)	Fr. 30.01.2015	02.02. - 27.02.2015/ 02.03. - 13.03.2015	Fr. 13.03.2014	Di. 19.05.2015	Die Termine des Export-Releases wurden um ca. 4 Wochen verschoben. Dies wurde auch für das Import-Release übernommen. Die endgültige Abstimmung innerhalb IB muss noch erfolgen.
03.2015 (Okt)	Fr 30.04.2015	04.05. - 29.05.2015/ 01.06. - 12.06.2015	Fr. 12.06.2015	Do. 01.10.2015	In diesem Release können auch schon Anforderungen enthalten sein, die im Rahmen des RDA-Projektes entstehen. (Terminabweichung gegenüber dem Export-Release!) Diese Release muss ausnahmsweise an einem Donnerstag produktiv gesetzt werden!