

ILTIS-Change-Management

[Import-/Export-Release](#) | [Schnittstellen-Release](#) | [CBS-Release](#) | [Releasebeschreibung](#) | [Zielsetzungen des Change Management](#)

Import-/Export-Release

Import/Export-Release							
Release	Anforderungsfrist	Entwicklung	Interne Testphase	Formatdokumentation, Testdaten	Ankündigung, Externe Testphase	Go-live Importe	Go-live Export
	Bis zu diesem Stichtag liegen Anforderungen, einschließlich Beispieldatensätze, als Jira-Tickets vor.	Programmierung.	Testen und Fehlerbehebung.	Erstellen der Feldverzeichnisse und Testdaten.	Es erfolgt die Ankündigung und Testdaten werden bereitgestellt. Externe Partner und Kunden können testen, Fehler werden behoben. Danach erfolgen keine Änderungen mehr am Release.	Die Importformate (außer MARC 21) werden produktiv genommen.	Die Exportformate und alle MARC-Formate werden produktiv genommen.
2024.01	25.08.2023	18.09.2023 bis 13.10.2023	16.10.2023 bis 27.10.2023	30.10.2023 bis 03.11.2023	06.11.2023 bis 17.11.2023	Di, 21.11.2023	Di, 06.02.2024
2024.02	12.01.2024	22.01.2024 bis 16.02.2024	19.02.2024 bis 01.03.2024	04.03.2024 bis 08.03.2024	11.03.2024 bis 22.03.2024	Di, 09.04.2024	Di, 18.06.2024
2024.03	12.04.2024	06.05.2024 bis 31.05.2024	03.06.2024 bis 14.06.2024	17.06.2024 bis 21.06.2024	24.06.2024 bis 05.07.2024	Di, 09.07.2024	Di, 24.09.2024
2025.01	30.08.2024	16.09.2024 bis 11.10.2024	14.10.2024 bis 25.10.2024	28.10.2024 bis 01.11.2024	04.11.2024 bis 15.11.2024	Di, 19.11.2024	Di, 04.02.2025
2025.02	10.01.2025	20.01.2025 bis 14.02.2025	17.02.2025 bis 28.02.2025	03.03.2025 bis 07.03.2025	10.03.2025 bis 21.03.2025	Di, 25.03.2025	Di, 10.06.2025
2025.03	11.04.2025	05.05.2025 bis 30.05.2025	02.06.2025 bis 13.06.2025	16.06.2025 bis 20.06.2025	23.06.2025 bis 04.07.2025	Di, 08.07.2025	Di, 23.09.2025
2026.01	22.08.2025	15.09.2025 bis 10.10.2025	13.10.2025 bis 24.10.2025	27.10.2025 bis 31.10.2025	03.11.2025 bis 14.11.2025	Di, 18.11.2025	Di, 03.02.2026
Detaillierte Informationen, siehe Import/Export-Release .							

Schnittstellen-Release

Schnittstellen-Release

Stand 29.09.2023

Release	Beginn der Abstimmungshase	Vorlage Anforderungen als Jira-Ticket	Endgültiger Releasezeitpunkt	Beginn der Entwicklungshase	Interne Test- und Bugfixingphase	Beginn der externen Test- und Bugfixingphase	Frist für die Rückmeldung von Fehlern der externen Testphase	Endgültige Releaseabnahme	Produktivnahme
2023.03	Mo. 02.10.2023	Fr. 06.10.2023	Fr. 13.10.2023	Mo. 16.10.2023	Mo. 23.10.2023 - Fr. 03.11.2023	Mo. 06.11.2023	Fr. 17.11.2023	Mo. 20.11.2023	Di. 21.11.2023
2024.01	Mo. 05.02.2024	Fr. 09.02.2024	Fr. 16.02.2024	Mo. 19.02.2024	Mo. 26.02.2024 - Fr. 08.03.2024	Mo. 11.03.2024	Fr. 22.03.2024	Mo. 25.03.2024	Di. 26.03.2024
2024.02	Di. 21.05.2024	Fr. 24.05.2024	Fr. 31.05.2024	Mo. 03.06.2024	Mo. 10.06.2024 - Fr. 21.06.2024	Mo. 24.06.2024	Fr. 05.07.2024	Mo. 08.07.2024	Di. 09.07.2024
2024.03	Mo. 30.09.2024	Fr. 04.10.2024	Fr. 11.10.2024	Mo. 14.10.2024	Mo. 21.10.2024 - Fr. 01.11.2024	Mo. 04.11.2024	Fr. 15.11.2024	Mo. 18.11.2024	Di. 19.11.2024

Weitere detaillierte Informationen, siehe [Schnittstellen-Release](#)

CBS-Release

CBS-Release

Nr.	Start Entwicklung	Go-Live	Anmerkungen
2024.3 (Sep)	Mo 05.08.2024	Di 17.09.2024	Petrus
2024.4 (Dez)	Mo 04.11.2024	Di 17.12.2024	VWLis
2025.1 (Mrz)	Mo 03.02.2025	Di 18.03.2025	VWLis
2025.2 (Jun)	Mo 05.05.2025	Di 17.06.2025	Petrus
2025.3 (Sep)	Mo 04.08.2025	Di 16.09.2025	VWLis
2025.4 (Dez)	Mo 03.11.2025	Di 16.12.2025	Petrus
2026.1 (Mrz)	Mo 02.02.2026	Di 17.03.2026	VWLis

Schulferien [2024](#), [2025](#), [2026](#)

Detaillierte Informationen, siehe [CBS-Release](#).

Releasebeschreibung

Name	Beschreibung	Workflow-Besonderheiten	Frequenz	IT-Zuständigkeit
------	--------------	-------------------------	----------	------------------

CBS-Release (CBS=Central Bibliographic System)	enthalten sind CBS-Anpassungen für - die Validation, - die Indexierung, - die Expansion, - die Präsentation und - die Syntax.	siehe Workflow des CBS-Release	alle drei Monate (Quartal)	Hr. Althaus
Import/Export-Release	enthalten sind Anforderungen an die Exportformate MARC 21 und Linked Data , sowie an die Importformate ONIX, xMetaDis sPlus, MARC 21	Die Anforderungen und Vorgaben sollten zur Anforderungsfrist sowohl mit den Fachabteilungen als auch innerhalb der IT abgestimmt sein, damit nach der Anforderungsfrist sofort mit der Umsetzung begonnen werden kann. Workflow-Diagramm der Import/Export-Releases	alle sechs Monate / Mitte des Monats	Fr. Trunk
Schnittstellen-Release	enthält Anforderungen an die Schnittstellen: - OAI - SRU/Retrieval - Z39.50 - ONS/Z39.50 - ONS/SRU - IN2N / SCUSI-Schnittstelle	Die Anforderungen und Vorgaben sollten zur Anforderungsfrist sowohl mit den Fachabteilungen (i.d.R. 2D) als auch innerhalb der IT abgestimmt sein, damit nach der Anforderungsfrist sofort mit der Umsetzung begonnen werden kann.	alle vier Monate / i.d.R. der letzte Dienstag im Monat	Hr. Becker

[Seitenanfang](#)

Zielsetzungen des Change Management

- **Aufwandsminimierung**
der Aufwand für Change-Requests, die als Jira-Tickets gemeldet werden, soll durch Bündelung der Anforderungen reduziert werden
- **Konzentration**
die MitarbeiterInnen der IT sollen sich stärker auf zeitkritische (Projekt-)Aufgaben konzentrieren können
- **Information**
die Information der Fachabteilungen über die Anforderungsplanung soll verbessert werden
- **Abhängigkeiten**
Änderungen sollen frühzeitig auf Wechselwirkungen und Abhängigkeiten geprüft werden
- **Bearbeitungszeit**
die Bearbeitung von Anforderungen, die als Jira-Tickets gemeldet wurden, soll kontrolliert und zeitnah erfolgen
- **Verlässlichkeit**
über Jira-Tickets gemeldete Anforderungen sollen zuverlässig bearbeitet werden, indem sie mit Releaseplanung erfolgen
- **Workflow**
durch Definition eines abgestimmten sollen die Zuständigkeiten eindeutig festgelegt werden

Besonderheiten (Fehler, Bugs, Projektaufgaben, spezielle Komponenten)

- **akute Fehler bzw. Bugs**, die zu einer Störung in ILTIS führen, werden umgehend außerhalb der Releaseplanung bearbeitet (die Bewertung, ob es sich um einen akuten Fehler handelt erfolgt mittels Einzelfallprüfung durch die Leiter der Jira-Projekte)
- Anforderungen, die sich **im Rahmen eines Projektes** zur Einführung eines neuen Verfahrens, Geschäftsgangs, etc. ergeben, werden einem bestehenden Release zugeordnet. Je nach Umfang der Anforderungen sind hier jedoch gesonderte Termine einzuhalten.
- **Datenmanipulationen und Anpassungen von WinIBW-Skripten** werden i.d.R. unabhängig von den CBS-Konfigurations-Releases geplant und bearbeitet.
- Das Jira-Projekt ZDB-ANFORDERUNGEN wird seit 1.1.2013 nur noch zur Dokumentation der vor 2013 erstellten Anforderungen verwendet. Es können dort keine Tickets mehr erstellt werden.

[Seitenanfang](#)