Planung Import / Export Releases

Veroffentlichung Release 1

Abnahme Release 2 erfolgt /
Riuckmeldung an IT.4 (Heck)

Veroffentlichung Release 2

Abnahme Release 3 erfolgt /
Rickmeldung an IT.4 (Heck)

Veroffentlichung Release 3

Abnahme Release 1 erfolgt /
Rickmeldung an IT.4 (Heck)

Dez

Jan

Release 2:

Feb

Mrz Apr

Release 2 einfrieren /
Export: Testdaten bereit
stellen / Import: ONS-Test /
Information der Kunden

- Frist fiir Eingang der Anforderungen

- Beginn der Entwicklung (ca. 4 Wochen)
- danach Interne Tests und Anpassungen (Abnahme)

Mai

Release 3:

Jun

Jul Aug

Release 3 einfrieren /
Export: Testdaten bereit
stellen / Import: ONS-Test /
Information der Kunden

- Frist fiir Eingang der Anforderungen

- Beginn der Entwicklung (ca. 4 Wochen)
- danach Interne Tests und Anpassungen (Abnahme)

Sep

Release 1:

Okt

Nov Dez

Release 1 einfrieren /
Export: Testdaten bereit
stellen / Import: ONS-Test /
Information der Kunden

- Frist flr Eingang der Anforderungen
- Beginn der Entwicklung (ca. 4 Wochen)

- danach Interne Tests und Anpassungen (Abnahme)




