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1. Grundsatzentscheidungen und Erarbeitung der deutschen RDA-Anwendungsbestimmungen 
In diesem Zeitraum werden die grundsätzlichen Entscheidungen für die kooperative Erfassung nach RDA im deutschsprachigen Raum getroffen und 
Anwendungsbestimmungen formuliert und abgestimmt.  
Das Team der DNB und der ZDB hat bereits im Juli 2012 mit dem Gesamtdurchgang begonnen. 
 
 

 
2. Testphase Regelwerk 
Im Anschluss an die erste Phase des Regelwerkgesamtdurchgangs und die Ausformulierung der Anwendungsbestimmungen für den deutschsprachigen 
Raum wird eine Testphase zur Erprobung der gemachten Vereinbarungen und ein Praxistest für die Katalogisierung nach RDA angeschlossen. 
 
 

 
3. Normdaten 
Der Bereich Erfassung der Normdaten nach RDA wird gesondert in einer Unterarbeitsgruppe GND (Gemeinsame Normdatei) erarbeitet. In dieser 
Unterarbeitsgruppe werden die GND-Übergangsregeln gesichtet, noch fehlende Regelungen erarbeitet und die Erfassungsrichtlinien für die GND und die 
Schulungsunterlagen angepasst. Die UAG GND soll ihre Arbeit im November 2012 aufnehmen und die Erfassung der Normdaten nach RDA soll Ende 2013 
beginnen können. Dieser Arbeitsbereich umfasst auch das Erstellen von Schulungsunterlagen und die Schulungen für diesen Bereich. 
 

 
4. Implementierung 
Dieser Bereich umfasst die technische Implementierung einschließlich der Lokalsysteme. Grundsatzentscheidungen zu Datenformat und Datenstruktur sind 
Bestandteil von Arbeitspaket 1. 
 
 
 
5. Schulungsunterlagen und Schulungen 
Dieser Bereich umfasst sowohl die Erstellung und Erprobung von Schulungsunterlagen als auch die Durchführung von Schulungen und Infoveranstaltungen. 
Die Ausbildungseinrichtungen sollen in diesen Prozess mit einbezogen werden.  
 
 
 
6. Umstieg der Verbünde/Institutionen 
In dieser Übergangsphase führen die deutschsprachigen Verbünde inklusive der ZDB sukzessive die RDA für die Verbundkatalogisierung ein. Dazu kommen 
die  übrigen im Standardisierungsausschuss vertretenen Institutionen, soweit sie die Einführung von RDA nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt vollzogen 
haben. 
 


