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Hinweise:

Die Benennung der Import-Releases erfolgt mit fortlaufender Numerierung! Beispiel: Release 02.2014 ist nicht der Release im Februar, sondern 
der 2. Release in 2014 im Mai 2014! 
Die Veröffentlichung der Export-Releases erfolgt i.d.R. Dienstags, da auch die Produktivnahme (Deployment) neuer Java-Versionen an diesen 
Wochentagen erfolgt.

 Ab 2015 werden die Import/Export-Releases i.d.R. zeitgleich erfolgen (siehe auch Export-Release bzw. das Workflow-Diagramm der Import
)/Export-Releases   

 

Beschreibung der Tabellenspalten

Überschrift Beschreibung

Anforderungsfrist Bis zu diesem Termin müssen abgestimmte Anforderungen 
und Vorgaben für die Entwicklung in IB.4 vorliegen.

Umsetzung/Test Hier sind die Zeiten der Umsetzung und internen Tests innerhalb IB benannt.

Abnahmetermin Dies ist der Termin, an dem die Umsetzung von IB.1 abgenommen wurde und IB.4 die Produktivsetzung vorbereitet.

Testdaten Ab diesem Termin werden Testdaten und Dokumentationen von 2D bereit gestellt.

Veröffentlichung An diesem Termin wird das Release veröffentlicht, d.h. es wird produktiv!

Kommentar Hier sind ggf. Kommentare zum Release enthalten.

 

Import-Releases 2016

Nr. Anforderungsfrist, Umsetzung/Test Abnahmetermin Veröffentlichung Kommentar

01.2016 (Jan) Mo 31.08.2015 01.09. - 25.09.2015/
28.09. - 09.10.2015

Fr. 09.10.2015 Di. 12.01.2016  

02.2016 (Mai) Fr. 18.12.2015 11.01. - 06.02.2016/
08.02. - 19.02.2016

Fr. 19.02.2016 Di. 24.05.2016  

03.2016 (Sep) Fr. 29.04.2016 02.05. - 27.05.2016/
30.05. - 10.06.2016

Fr. 10.06.2016 Di. 13.09.2016  

Import-Releases 2015 

Nr. Anforderungsfrist Umsetzung
/Test

Abnahmetermin Veröffentlichung Kommentar

01.2015 
(Jan)

Fr. 29.08.2014 01.09. - 
26.09.2014/
29.09. - 
10.10.2014

Fr. 10.10.2014 Di. 13.01.2015  

02.2015 
(Mai)

Fr. 30.01.2015 02.02. - 
27.02.2015/
02.03. - 
13.03.2015

Fr. 13.03.2014 Di. 19.05.2015 Die Termine des Export-Releases wurden um ca. 4 Wochen 
verschoben.
Dies wurde auch für das Import-Release übernommen.
Die endgültige Abstimmung innerhalb IB muss noch erfolgen.

03.2015 
(Okt)

Fr 30.04.2015 04.05. - 
29.05.2015/
01.06. - 
12.06.2015

Fr. 12.06.2015 Do. 01.10.2015 In diesem Release können auch schon Anforderungen 
enthalten sein, 
die im Rahmen des RDA-Projektes entstehen. (Terminabweichung
gegenüber dem Export-Release!)

Diese Release muss ausnahmsweise an einem Donnerstag 
produktiv gesetzt werden!
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