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Import-/Export-Release

Import/Export-Release

Release Anforderungsfrist Entwicklung Interne 
Testphase

Formatdokumentation, 
Testdaten

Ankündigung, Externe Testphase Go-live 
Importe

Go-live 
Export

Bis zu diesem Stichtag liegen 
Anforderungen, einschließlich 
Beispieldatensätze, als Jira-
Tickets vor.

Programmierung. Testen und 
Fehlerbehebu
ng.

Erstellen der 
Feldverzeichnisse und 
Testdaten.

Es erfolgt die Ankündigung und 
Testdaten werden bereitgestellt. 
Externe Partner und Kunden können 
testen, Fehler werden behoben. 
Danach erfolgen keine Änderungen 
mehr am Release.

Die 
Importformat
e (außer 
MARC 21) 
werden 
produktiv 
genommen.

Die 
Exportformate 
und alle 
MARC-
Formate 
werden 
produktiv 
genommen.

2024.01 25.08.2023 18.09.2023 bis
13.10.2023

16.10.2023 bis
27.10.2023

30.10.2023 bis 
03.11.2023

06.11.2023 bis
17.11.2023

Di, 
21.11.2023

Di, 06.02.2024

2024.02 12.01.2024 22.01.2024 bis
16.02.2024

19.02.2024 bis
01.03.2024

04.03.2024 bis
08.03.2024

11.03.2024 bis
22.03.2024

Di, 
09.04.2024

Di, 18.06.2024

2024.03 12.04.2024 06.05.2024 bis
31.05.2024

03.06.2024 bis
14.06.2024

17.06.2024 bis
21.06.2024

24.06.2024 bis
05.07.2024

Di, 
09.07.2024

Di, 24.09.2024

2025.01 30.08.2024 16.09.2024 bis
11.10.2024

14.10.2024 bis
25.10.2024

28.10.2024 bis
01.11.2024

04.11.2024 bis
15.11.2024

Di, 
19.11.2024

Di, 04.02.2025

2025.02 10.01.2025 20.01.2025 bis
14.02.2025

17.02.2025 bis
28.02.2025

03.03.2025 bis
07.03.2025

10.03.2025 bis
21.03.2025

Di, 
25.03.2025

Di, 10.06.2025

2025.03 11.04.2025 05.05.2025 bis
30.05.2025

02.06.2025 bis
13.06.2025

16.06.2025 bis
20.06.2025

23.06.2025 bis
04.07.2025

Di, 
08.07.2025

Di, 23.09.2025

2026.01 22.08.2025 15.09.2025 bis
10.10.2025

13.10.2025 bis
24.10.2025

27.10.2025 bis
31.10.2025

03.11.2025 bis
14.11.2025

Di, 
18.11.2025

Di, 03.02.2026

Detaillierte Informationen, siehe  .Import/Export-Release

Schnittstellen-Release
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Schnittstellen-Release

 Stand 29.09.2023
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Vorlage Anforderu
ngen als Jira-

Ticket

Endgültiger 
Releasezusch

nitt

Beginn der 
Entwicklungsp

hase 

Interne 
Test- 
und 

  Bugfix
ingphase

Beginn der externen 
Test- und 

Bugfixingphase

Frist für die Rückmeldung von 
Fehlern der externen Testphase 
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Releaseabnah
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24

Mo. 04.11.2024 Fr. 15.11.2024 Mo. 
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Di. 
19.11.2
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Weitere detaillierte Informationen, siehe Schnittstellen-Release

CBS-Release

CBS-Release

Nr. Start Entwicklung Go-Live Anmerkungen

2024.3 (Sep) Mo 05.08.2024 Di 17.09.2024 Petrus

2024.4 (Dez) Mo 04.11.2024 Di 17.12.2024 VWLis

2025.1 (Mrz) Mo 03.02.2025 Di 18.03.2025 VWLis

2025.2 (Jun) Mo 05.05.2025 Di 17.06.2025 Petrus

2025.3 (Sep) Mo 04.08.2025 Di 16.09.2025 VWLis

2025.4 (Dez) Mo 03.11.2025 Di 16.12.2025 Petrus

2026.1 (Mrz) Mo 02.02.2026 Di 17.03.2026 VWLis

Schulferien ,  , 2024 2025 2026

Detaillierte Informationen, siehe .CBS-Release

Releasebeschreibung

Name Beschreibung Workflow-Besonderheiten Frequenz IT-
Zuständigkeit 

https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Schnittstellen-Release
https://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Jahren/2023/schulferien_2024.html
https://www.schulferien.org/deutschland/ferien/2025/
https://www.schulferien.org/deutschland/ferien/2026/
https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/CBS-Release


CBS-Release

(CBS=Central 
Bibliographic System)

enthalten sind CBS-Anpassungen 
für

die Validation,
die Indexierung,
die Expansion,
die Präsentation und
die Syntax.

siehe Workflow des CBS-Release alle drei 
Monate 
(Quartal)

Hr. Althaus

Import/Export-
Release

enthalten sind Anforderungen an die

Exportformate MARC 21 und Linke
d Data, 
sowie an die 
Importformate ONIX, xMetaDis
sPlus, MARC 21

Die Anforderungen und Vorgaben sollten zur 
Anforderungsfrist 
sowohl mit den Fachabteilungen als auch innerhalb der 
IT abgestimmt sein, 
damit nach der Anforderungsfrist sofort mit der 
Umsetzung begonnen werden kann.

 Workflow-Diagramm der Import/Export-Releases

alle sechs 
Monate / 
Mitte des 
Monats

Fr. Trunk

Schnittstellen-
Release

enthält Anforderungen an die 
Schnittstellen:

OAI
SRU/Retrieval
Z39.50
ONS/Z39.50
ONS/SRU
IN2N / SCUSI-Schnittstelle

Die Anforderungen und Vorgaben sollten zur 
Anforderungsfrist 
sowohl mit den Fachabteilungen (i.d.R. 2D) als auch 
innerhalb der IT abgestimmt sein, 
damit nach der Anforderungsfrist sofort mit der 
Umsetzung begonnen werden kann.

alle vier Monate 
/
i.d.R. der letzte
Dienstag im 
Monat 

Hr. Becker

 Seitenanfang

Zielsetzungen des Change Management

Aufwandsminimierung
der Aufwand für Change-Requests, die als Jira-Tickets gemeldet werden, soll durch Bündelung der Anforderungen reduziert werden
Konzentration
die MitarbeiterInnen der IT sollen sich stärker auf zeitkritische (Projekt-)Aufgaben konzentrieren können
Information
die Information der Fachabteilungen über die Anforderungsplanung soll verbessert werden
Abhängigkeiten
Änderungen sollen frühzeitig auf Wechselwirkungen und Abhängigkeiten geprüft werden
Bearbeitungszeit
die Bearbeitung von Anforderungen, die als Jira-Tickets gemeldet wurden, soll kontrolliert und zeitnah erfolgen
Verlässlichkeit
über Jira-Tickets gemeldete Anforderungen sollen zuverlässig bearbeitet werden, indem sie mit Releaseplanung erfolgen
Workflow
durch Definition eines abgestimmten  sollen die Zuständigkeiten eindeutig festgelegt werden

Besonderheiten (Fehler, Bugs, Projektaufgaben, spezielle Komponenten)

akute Fehler bzw. Bugs, die zu einer Störung in ILTIS führen, werden umgehend außerhalb der Releaseplanung bearbeitet
(die Bewertung, ob es sich um einen akuten Fehler handelt erfolgt mittels Einzelfallprüfung durch die Leiter der Jira-Projekte)
 
Anforderungen, die sich  zur Einführung eines neuen Verfahrens, Geschäftsgangs, etc. ergeben, im Rahmen eines Projektes
werden einem bestehenden Release zugeordnet. Je nach Umfang der Anforderungen sind hier jedoch gesonderte Termine einzuhalten.
 
Datenmanipulationen und  werden i.d.R. unabhängig von den CBS-Konfigurations-Releases geplant und Anpassungen von WinIBW-Scripten
bearbeitet.
 
Das Jira-Projekt ZDB-ANFORDERUNGEN wird seit 1.1.2013 nur noch zur Dokumentation der vor 2013 erstellten Anforderungen verwendet.
Es können dort keine Tickets mehr erstellt werden.

Seitenanfang 
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