

CBS-Release

zurück zu [ILTIS-Change-Management](#)

Achtung

- Im 2. Quartal 2024 findet aufgrund des Gesamttests der CBS 9.0 vom 22.04. - 21.06.2024 ein *Feature Freeze* statt, d.h. in diesem Zeitraum wird kein CBS-Release eingeplant und durchgeführt.
- Die Produktivnahme des nächsten CBS-Releases wird nach dem Upgrade auf CBS 9.0 am 17.09.2024 erfolgen (CBS-Release 2024.3, Sep).
- Aufgrund fehlender IT-Ressourcen für Organisation, Abstimmung und Durchführung von CBS-Anpassungen im Rahmen von CBS-Releases wird die Anzahl der CBS-Releases nach Installation der CBS-Version 9.0 (Planungsdatum der Produktivnahme: 05. - 08. Juli 2024) von 6 auf 4 Releases pro Jahr reduziert! (siehe neue Terminplanung unten)

Geplante CBS-Releases

Nr.	Start Entwicklung	Go-Live	Anmerkungen
2024.3 (Sep)	Mo 05.08.2024	Di 17.09.2024	Petrus
2024.4 (Dez)	Mo 04.11.2024	Di 17.12.2024	VWLis
2025.1 (Mrz)	Mo 03.02.2025	Di 18.03.2025	VWLis
2025.2 (Jun)	Mo 05.05.2025	Di 17.06.2025	Petrus
2025.3 (Sep)	Mo 04.08.2025	Di 16.09.2025	VWLis
2025.4 (Dez)	Mo 03.11.2025	Di 16.12.2025	Petrus
2026.1 (Mrz)	Mo 02.02.2026	Di 17.03.2026	VWLis

Schulferien [2024](#), [2025](#), [2026](#)

Detaillierte Informationen, siehe [CBS-Release](#).

Workflow

Zeitraum	Phase	Beschreibung
1. Monat des jeweiligen Quartals	Abstimmung	1. Mailaufruf zur Prüfung der neuen Jira-Tickets durch die ILTIS-Kerngruppe 2. Besprechung der Arbeitsgruppen - AGDD (Datenformat und Datenstruktur) (Kennzeichnung AGDD_ok) - Clearingstelle Datenformat (Kennzeichnung IT_ok) 3. Information der ZDB zu Anforderungen hinsichtlich Datenformat
2. Monat des jeweiligen Quartals	Entwicklung	Umsetzung durch IT und Test durch Fachabteilung (iterativer Prozess)
3. Monat des jeweiligen Quartals	Veröffentlichung / BugFixing	1. IT-Besprechung zum Abschluß des Releases (Festlegung, welche Konfigurationen betroffen sind) 2. Veröffentlichung des Release 3. Schließen der Tickets

Festlegungen

Ansprechpartner für die CBS-Releaseplanung: Hr. Althaus

In CBS-Releases sind folgende Anpassungen enthalten:

JIRA-Komponente	mögliche Anpassungen
Berechtigungen	Anpassungen, die die Benutzerbefugnisse, sowie die Filterung und den Schutz von Feldern betreffen
Datenformat	Anpassungen des Datenformates, Definition neuer Felder und/oder neuer Unterfelder
Expansion	Anpassungen, welche Inhalte in verknüpften Feldern oder für Austauschformate expandiert werden
Indexierung	Anpassungen, wie bestimmte Dateninhalte suchbar sind
Online-/Offline-Routine	Anpassungen der bestehenden Online- und/oder Offline-Routinen; Entwicklung neuer Routinen
Präsentation	Anpassungen bei den unterschiedlichen Präsentationsformaten innerhalb ILTIS (CBS/WinIBW)
Validation	Anpassungen der bestehenden Validation für Normdaten und/oder Titeldaten