Schnittstellen-Release

zurück zu [ILTIS-Change-Management](#)

Stand 29.09.2023

Release	Beginn der Abstimmungsphase	Vorlage Anforderungen als Jira-Ticket	Endgültiger Releasezeitpunkt	Beginn der Entwicklungsphase	Interne Test- und Bugfixingphase	Beginn der externen Test- und Bugfixingphase	Frist für die Rückmeldung von Fehlern der externen Testphase	Endgültige Releaseabnahme	Produktivnahme
2023.03	Mo. 02.10.2023	Fr. 06.10.2023	Fr. 13.10.2023	Mo. 16.10.2023	Mo. 23.10.2023 - Fr. 03.11.2023	Mo. 06.11.2023	Fr. 17.11.2023	Mo. 20.11.2023	Di. 21.11.2023
2024.01	Mo. 05.02.2024	Fr. 09.02.2024	Fr. 16.02.2024	Mo. 19.02.2024	Mo. 26.02.2024 - Fr. 08.03.2024	Mo. 11.03.2024	Fr. 22.03.2024	Mo. 25.03.2024	Di. 26.03.2024
2024.02	Di. 21.05.2024	Fr. 24.05.2024	Fr. 31.05.2024	Mo. 03.06.2024	Mo. 10.06.2024 - Fr. 21.06.2024	Mo. 24.06.2024	Fr. 05.07.2024	Mo. 08.07.2024	Di. 09.07.2024
2024.03	Mo. 30.09.2024	Fr. 04.10.2024	Fr. 11.10.2024	Mo. 14.10.2024	Mo. 21.10.2024 - Fr. 01.11.2024	Mo. 04.11.2024	Fr. 15.11.2024	Mo. 18.11.2024	Di. 19.11.2024

Weitere detaillierte Informationen, siehe [Schnittstellen-Release](#)

Erläuterungen:

- Zeitnah zum Stichtag "Vorlage Anforderungen bei IT.3" versickt IT.1.1 eine Liste mit neuen fachlichen Anforderungen an die Datenschnittstellen.
- IT.1.1 organisiert nach dem Stichtag "Vorlage Anforderungen bei IT.3" einen Termin zu den neuen fachlichen Anforderungen an die Datenschnittstellen.
Der Termin sollte so eingeplant werden, dass IT.3 Zeit hat, die neuen Anforderungen hinsichtlich Aufwand und Ressourcen einzuschätzen.
Bei dem Termin werden die Anforderungen festgelegt, die im Release enthalten sein werden.
Sollten externe Tests über den geplanten Zeitraum notwendig sein, sollte dies bei der Besprechung thematisiert werden.
- Die Produktivnahme ist immer ein Dienstag (Deploymenttag)!