CBS-Release

zurück zu ILTIS-Change-Management

Achtung

- **Im 2. Quartal 2024 findet aufgrund des Gesamttests der CBS 9.0 vom 22.04. - 21.06.2024 ein *Feature Freeze* statt, d.h. in diesem Zeitraum wird kein CBS-Release eingeplant und durchgeführt.**
- **Die Produktivnahme des nächsten CBS-Releases wird nach dem Upgrade auf CBS 9.0 am 17.09.2024 erfolgen (CBS-Release 2024.3, Sep).**
- **Aufgrund fehlender IT-Ressourcen für Organisation, Abstimmung und Durchführung von CBS-Anpassungen im Rahmen von CBS-Releases wird die Anzahl der CBS-Releases nach Installation der CBS-Version 9.0 (Planungsdatum der Produktivnahme: 05. - 08. Juli 2024) von 6 auf 4 Releases pro Jahr reduziert! (siehe neue Terminplanung unten)**

Geplante CBS-Releases

Nr.	Start Entwicklung	Go-Live	Anmerkungen
2024.3 (Sep)	Mo 05.08.2024	**Di 17.09.2024**	Petrus
2024.4 (Dez)	Mo 04.11.2024	**Di 17.12.2024**	VWLis
2025.1 (Mrz)	Mo 03.02.2025	**Di 18.03.2025**	VWLis
2025.2 (Jun)	Mo 05.05.2025	**Di 17.06.2025**	Petrus
2025.3 (Sep)	Mo 04.08.2025	**Di 16.09.2025**	VWLis
2025.4 (Dez)	Mo 03.11.2025	**Di 16.12.2025**	Petrus
2026.1 (Mrz)	Mo 02.02.2026	**Di 17.03.2026**	VWLis

Schulferien 2024, 2025, 2026

Detaillierte Informationen, siehe CBS-Release.

Workflow

Zeitraum	Phase	Beschreibung
1. Monat des jeweiligen Quartals	Abstimmung	1. Mailaufruf zur Prüfung der neuen Jira-Tickets durch die ILTIS-Kerngruppe 2. Besprechung der Arbeitsgruppen - AGDD (Datenformat und Datenstruktur) (Kennzeichnung AGDD_ok) - Clearingstelle Datenformat (Kennzeichnung IT_ok) 3. Information der ZDB zu Anforderungen hinsichtlich Datenformat
2. Monat des jeweiligen Quartals	Entwicklung	Umsetzung durch IT und Test durch Fachabteilung (iterativer Prozess)
3. Monat des jeweiligen Quartals	Veröffentlichung / BugFixing	1. IT-Besprechung zum Abschluß des Releases (Festlegung, welche Konfigurationen betroffen sind) 2. Veröffentlichung des Release 3. Schließen der Tickets

Festlegungen

Ansprechpartner für die CBS-Releaseplanung: Hr. Althaus

In CBS-Releases sind folgende Anpassungen enthalten:

JIRA-Komponente	mögliche Anpassungen
Berechtigungen	Anpassungen, die die Benutzerbefugnisse, sowie die Filterung und den Schutz von Feldern betreffen
Datenformat	Anpassungen des Datenformates, Definition neuer Felder und/oder neuer Unterfelder
Expansion	Anpassungen, welche Inhalte in verknüpften Feldern oder für Austauschformate expandiert werden
Indexierung	Anpassungen, wie bestimmte Dateninhalte suchbar sind
Online-/Offline-Routine	Anpassungen der bestehenden Online- und/oder Offline-Routinen; Entwicklung neuer Routinen
Präsentation	Anpassungen bei den unterschiedlichen Präsentationsfromaten innerhalb ILTIS (CBS/WinIBW)
Validation	Anpassungen der bestehenden Validation für Normdaten und/oder Titeldaten